

子どもまつりの運営と準備について

子どもまつりは、子どもたちにお仕事体験してもらうことが目的です。額縁プリクラと缶バッジ制作についても、数をこなすのではなく、子どもハローワークを通じて、たくさん子どもたちを受け入れます。

ハローワークに登録した仕事が発生すると、子ども8名を受け入れることになります。

各係の受入人数は、下記になります。皆様のご協力をお願いします。

- 誘導係 2名
- 受付係 1名
- 写真撮影 3名
- 缶バッジ制作 2名

パソ隊体制

| | |
|---------------|-------------|
| 役割 | サポーター |
| リーダー&応援 | 比留間、川口、丹内 |
| 誘導 | 坂本、島津、(比留間) |
| 受付 | 槇島、川島、A |
| 額縁製作・会場撮影 | 川口 |
| 額縁プリクラ撮影・撮影補助 | 萩谷、稲葉谷、B |
| 額縁プリクラ印刷 | 小西、三輪、(川口) |
| 缶バッジ塗り絵 | 小林、仙石、梅本、窪田 |
| 缶バッジ印刷 | 栗田、大比賀 |
| 缶バッジ制作 | 西野、藤田、(丹内) |

プリンターの事前調整とリハーサル

プリンターの事前調整は、子どもまつり前日の10月20日午後、アビスタ第2学習室で行います。印刷の担当者は、必ず出席してください。子どもまつり当日は、15時30分までアビスタの駐車場は使えません。したがって、前日に機器搬入することになります。その時に、会場設営も行ってしまう予定です。

また、10月20日午後の参加人数が多ければ、各係の作業内容の説明とリハーサルを行います。

前日準備 10月20日(土)

| 開始時間 | 作業内容 | 担当 |
|-------------|----------------|------|
| 12:00 | 集合 | 可能な方 |
| 12:00～12:30 | 会場設営 | 可能な方 |
| 12:30～13:30 | 機器搬入・機器設置 | 担当者 |
| 14:00～ | 事務局会合 | 比留間 |
| 15:00～16:00 | 子どもまつり作業手順概要説明 | 比留間 |
| 16:00～16:30 | 額縁プリクラ印刷マクロ調整 | |
| 16:00～16:30 | 缶バッチ塗り絵試行 | 担当者 |
| 16:30～17:00 | 缶バッチ塗り絵印刷試行 | 担当者 |
| 16:30～17:30 | 缶バッチ制作試行 | 担当者 |
| 16:00～16:30 | 写真撮影試行 | 担当者 |
| 16:30～17:30 | 額縁プリクラ印刷試行 | 担当者 |
| 17:30 | 解散 | |

事前準備

| 月日 | 作業内容 | 担当 |
|----|-------------|-----|
| | 受付票印刷 | 比留間 |
| | 受付票裁断 | 比留間 |
| | お弁当注文 xx 人前 | |

搬入機器

| 機器 | No | 用途 | 所有者 | 搬入日 |
|---------|----|------------|-----|--------|
| 個人プリンター | 1 | 額縁プリクラ印刷 | 小西 | 10月20日 |
| | 2 | | 三輪 | 10月20日 |
| | 3 | 缶バッチ塗り絵印刷 | 栗田 | 10月20日 |
| | 4 | | 大比賀 | 10月20日 |
| | 5 | 予備 | 比留間 | 10月20日 |
| 個人パソコン | 1 | 額縁プリクラ印刷 | 小西 | 10月20日 |
| | 2 | | 三輪 | 10月20日 |
| | 3 | 缶バッチ塗り絵制作 | 小林 | |
| | 4 | | 仙石 | |
| | 5 | | 梅本 | |
| | 6 | | 窪田 | |
| | 7 | 缶バッチ塗り絵印刷 | 栗田 | 10月20日 |
| | 8 | | 大比賀 | 10月20日 |
| | 9 | 予備 | 比留間 | 10月20日 |
| 缶バッチ制作機 | 1 | 本番用 | 丹内 | |
| | 2 | | 丹内 | |
| | 3 | 予備&ハローワーク用 | 比留間 | 10月20日 |
| カメラ | 1 | 額縁プリクラ撮影 | 萩谷 | 当日持参 |
| | 2 | | 稲葉谷 | 当日持参 |

備品 & 消耗品準備

| 備品 & 消耗品 | No | 用途 | 所有者 | 搬入日 |
|----------|-----|-------------|-----|--------|
| プリンターインク | 1 | 額縁プリクラ印刷 | 小西 | 10月20日 |
| | 2 | | 三輪 | 10月20日 |
| | 3 | 缶バッチ塗り絵印刷 | 栗田 | 10月20日 |
| | 4 | | 大比賀 | 10月20日 |
| | 5 | 予備 | 比留間 | 10月20日 |
| USB | 1~6 | 缶バッチ塗り絵印刷 | 丹内 | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| 撮影用グッズ | 1 | 額縁プリクラ撮影 | 萩谷 | |
| SDカード | 1 | 額縁プリクラ印刷 | 萩谷 | |
| | 2 | | 稲葉谷 | |
| | 3~6 | | | |
| スクリーン | 1 | 額縁プリクラ撮影 | | |
| 待機場所間仕切り | 1 | 待機場所 | | |
| プリクラ印画紙 | 1 | L版400枚 | 丹内 | |
| 塗り絵印刷用紙 | 1 | A4 100枚 | 比留間 | |
| 缶バッチ | 1 | 80個 | 丹内 | |
| はさみ | 1 | 引換券切り離し | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | 缶バッチ塗り絵切り取り | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | 予備 | 比留間 | |
| セロテープ | 1 | | | |
| マジック | 1 | | | |
| 電源ケーブル | | パソ隊備品 | | |
| 鉛筆 | | | | |
| 消しゴム | | | | |
| ものさし | | | | |
| | | | | |

子どもまつり TODO 一覧

| No | TODO | 期限 | 担当 |
|----|----------------------|--------|-----|
| 1 | 団体確認表提出(7月6日)済 | 7月8日 | 比留間 |
| 2 | 子どもまつりとボランティア募集の案内 | 6月30日 | 比留間 |
| 3 | ボランティア再募集(24名程度)欠員4名 | 9月4日 | 比留間 |
| 4 | 役割分担調整 | 9月15日 | 比留間 |
| 5 | 機器&備品確認 | 10月1日 | 比留間 |
| 6 | 額縁プリクラ枠募集 | 9月2日 | 小西 |
| 7 | 子どもまつり準備相談(丹内) | 9月21日? | 比留間 |
| 8 | 子どもまつり体制相談(栗田) | 9月26日? | 比留間 |
| 9 | 額縁プリクラ枠決定 | 10月1日 | 幹事会 |
| 10 | 消耗品購入(インク) 提出用領収書 | 10月20日 | 丹内 |
| 11 | 消耗品購入(缶バッチ) 提出用領収書 | 10月20日 | 丹内 |
| 12 | 消耗品購入(写真用紙) 去年購入分使用 | 10月20日 | 丹内 |
| 13 | 機器搬入・設定・稼働検証 | 10月20日 | 担当者 |
| 14 | 事前検証(額縁プリクラ) | 10月20日 | 担当者 |
| 15 | 事前検証(缶バッチ) | 10月20日 | 担当者 |
| 16 | あびこ子どもまつり実施日 | 10月21日 | 全員 |